

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	กระดานไวท์บอร์ด	108	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
2	เก้าอี้ผู้บริหาร	109	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
3	เก้าอี้สำนักงาน	110	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
4	เก้าอี้พักคอย	111	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
5	เก้าอี้เอนกประสงค์	112	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
6	कुलเลอร์สแตนเลส	113	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
7	ฉากกั้นสำนักงาน	114	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
8	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	115	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
9	โต๊ะผู้บริหาร	116	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
10	โต๊ะสำนักงาน	117	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
11	แผ่นบรรยาย (โพเดียม)	118	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
12	พัดลม	119	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
13	โต๊ะสำนักงาน	120	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
14	เก้าอี้สำนักงาน	121	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
15	โต๊ะสำนักงาน	122	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	7	ต.ค.58 - ก.ย.59	
16	เก้าอี้สำนักงาน	123	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	7	ต.ค.58 - ก.ย.59	
17	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	124	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	7	ต.ค.58 - ก.ย.59	
18	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	125	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	7	ต.ค.58 - ก.ย.59	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
19	ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	126	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	7	ต.ค.58 - ก.ย.59	
20	เก้าอี้สำนักงาน	127	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
21	โต๊ะสำนักงาน	128	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
22	เครื่องพ่นสารเคมีแบบติดผนัง	129	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
23	เก้าอี้เขียนแบบ	130	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
24	เก้าอี้สำนักงาน	131	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
25	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	132	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
26	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	133	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
27	โต๊ะเขียนแบบ	134	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
28	โต๊ะสำนักงาน	135	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
29	กล้องวีดีโอ	136	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	5	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
30	รถจักรยานยนต์	137	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	15	ต.ค.58 - ก.ย.59	
31	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) พร้อมอุปกรณ์	138	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
32	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)	139	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	15	ต.ค.58 - ก.ย.59	
33	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์หมึกพิมพ์สีดำ	140	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	
34	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์หมึกพิมพ์สีดำ	141	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	15	ต.ค.58 - ก.ย.59	
35	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ LED หมึกพิมพ์สี	142	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	15	ต.ค.58 - ก.ย.59	
36	เครื่องสำรองไฟ	143	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	5	ต.ค.58 - ก.ย.59	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
37	เครื่องสำรองไฟ	144	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	15	ต.ค.58 - ก.ย.59	
38	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	145	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
39	อุปกรณ์สำรวจ GPS	146	ตกลงราคา	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	ต.ค.58 - ธ.ค.58	7	ต.ค.58 - ธ.ค.58	
40	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	147	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	30	ต.ค.58 - เม.ย.59	
	พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด หมู่ที่ 2								
41	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	148	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	30	ต.ค.58 - เม.ย.59	
	พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด หมู่ที่ 10								
42	โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	156	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	60		
	2 หลัง								
43	โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ฆูวบาเคาะ หมู่ที่ 7	157	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	60	ต.ค.58 - เม.ย.59	
	บ้านบือราเป๊ะ								
44	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	158	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
	บ้านบาโงยแจเกาะ หมู่ที่ 10								
45	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	159	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
	บ้านบาโงยดือเงาะ หมู่ที่ 8								
46	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	160	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
	บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 7								
47	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการ	161	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	อบต.บันนังสตา								
48	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. บันนังสตา	162	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
49	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูแด หมู่ที่ 2	163	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นหยก ก (ต่อจากของเดิม)	164	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
	หมู่ที่ 11 บ้านป่าหว้งนอก								
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นประคู้ หมู่ที่ 6 บ้านบือชู	165	สอบราคา	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	ต.ค.58 - ก.ย.59	60	ต.ค.58 - ก.ย.59	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักเขต หมู่ที่ 10 บ้านบาโงยแจเกาะ	166	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	60	ต.ค.58 - เม.ย.59	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะบายะ หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้ง	167	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	60	ต.ค.58 - เม.ย.59	
54	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบูเก๊ะจ๊ะ หมู่ที่ 8 บ้านดีอระ	168	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	60	ต.ค.58 - เม.ย.59	
55	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านกูม้ง หมู่ที่ 5 บ้านกาโสด	169	สอบราคา	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	ต.ค.58 - เม.ย.59	60	ต.ค.58 - เม.ย.59	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

[illegible]